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Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов

по состоянию на 01.05.2014 (далее – КАИП)
Финансирование капитального строительства на территории Ставропольского края с 2014 года осуществляется в рамках государственных программ Ставропольского края.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в 2014 году принимает участие в реализации 5 государственных программ, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края: 

«Развитие образования»;

«Развитие здравоохранения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».
Всего на строительство и реконструкцию 16 объектов в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 1 651 673,72 тыс. рублей, в том числе 994 675,90 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 
656 997,82 тыс. рублей за счет краевого бюджета. Кроме того, на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных учреждений предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, являющихся собственниками указанных объектов, за счет средств краевого бюджета в сумме 1 692 6723,73 тыс. рублей, при софинансировании местных бюджетов в сумме 48 856,96 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.05.2014 финансирование объектов, реализуемых в рамках КАИП, составило 1 134 645,18 тыс. рублей, в том числе 
994 675,90 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 139 419,30 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 546,98 тыс. рублей за счет местного бюджета.
Уведомлениями № 309-21-133-71 и № 309-21-133-72 от 17 марта 
2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета в сумме в сумме 145 208,14 тыс. рублей.
Уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в сумме 746 412,85 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014 в сумме 284 068,30 тыс. рублей, на те же цели в 2014 году, в том числе:

на строительство дошкольных образовательных учреждений – 225 476,81 тыс. рублей;

на объект «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» в рамках краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» – 45 632,38 тыс. рублей;

на объект «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» в рамках краевой целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» – 12 959,11 тыс. рублей.

На 01.05.2014 освоение профинансированных средств составило 139 591,98 тыс. рублей, или 4,11 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе 139 343,29 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 248,69 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 326 465,17 тыс. рублей, за счет остатков средств краевого бюджета – 24 121,60 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 578,56 тыс. рублей.

В разрезе государственных программ Ставропольского края ситуация с финансированием складывается следующим образом.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 2 объектов в размере 120 190,00 тыс. рублей. Профинансировано 70 705,79 тыс. рублей, акты выполненных работ представлены на сумму 9 656,96 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 70 629,78 тыс. рублей.

По объекту «Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотренные бюджетом Ставропольского края ассигнования в сумме 77 690,00 тыс. рублей профинансированы в объеме 70 705,79 тыс. рублей, или 91,01 %. Данные средства направлены на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, подрядной организации по строительству объекта ОАО «Кавтрансстрой», а также на оплату выполненных работ в соответствии с заключенным государственным контрактом. Объем средств в сумме 597,44 тыс. рублей перераспределен на уплату налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 91 %. 
По объекту «Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» годовые назначения за счет средств бюджета Ставропольского края составляют 42 500,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Размещен открытый аукцион в электронной форме 29.04.2014. Окончание процедуры – 02.06.2014. Государственный контракт планируется заключить 16.06.2014. Процент строительной готовности объекта составляет 35 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 4 объектов в размере 337 844,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объектов не поступали.

По объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69 777,65 тыс. рублей. Процедура торгов завершена. Все заявки участников отклонены. Готовится повторное проведение процедуры. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. 
С целью своевременного ввода объекта в эксплуатацию в феврале проведена работа по постановке земельного участка, по которому проходит железнодорожный путь, на кадастровый учет. Кадастровый паспорт земельного участка передан 13.02.2014 в министерство экономического развития Ставропольского края. Все заявки участников отклонены. Готовится повторное проведение процедуры. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 93 %.

По объекту «Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г. Буденновск, Буденновский район» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 242 236,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Кроме того, за счет остатков федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 130,70 тыс. рублей. Документация на выполнение подрядных работ 22.04.2014 передана в министерство экономического развития Ставропольского края для проведения закупки. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 74 %.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 242,60 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Кроме того, за счет остатков федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 143 077,44 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 
58 %.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ, г. Ставрополь» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 587,16 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 100 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» предусмотрено финансирование 2 объектов. По объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» годовые назначения бюджета Ставропольского края составляют 36 100,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Размещен открытый аукцион в электронной форме 14.04.2014. Окончание процедуры – 02.06.2014. Государственный контракт планируется заключить 16.06.2014. 

По объекту «Ставропольский клинический перинатальный центр» лимиты бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведены в сумме 61 000,79 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 на финансирование объекта поступили средства федерального бюджета в сумме 
994 675,90 тыс. рублей. Процедура определения проектной организации состоялась, заключение контракта планируется 23.05.2014.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование 7 объектов. Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотрены в сумме 
54 141,92 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 профинансировано и освоено 22 100,00 тыс. рублей, или 41 % годовых ассигнований.
По объекту «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 9 500,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 63 %.

По объекту «Расширение и реконструкция водопроводных сетей г. Новопавловска - II очередь строительства» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3 192,25 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 96 %.
По объекту «Строительство II очереди канализации г. Новопавловска» Кировского района бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 7 307,86 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 88 %.
По объекту «Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» в городе-курорте Кисловодске лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 22 100,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 профинансировано 22 100,00 тыс. рублей, или 100 % годовых бюджетных ассигнований, за счет которых оплачена часть кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 29 %. 

По объекту «Казьминский групповой водопровод (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 8 038,89 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 90 %.

По объекту «Канализационные сети правобережной части г. Зеленокумска (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 656,20 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 84 %.

По объекту «Центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3 346,72 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 0 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» предусмотрено финансирование объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (II этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» сумме 47 721,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 профинансировано 46 613,51 тыс. рублей. Объем выполненных работ на объекте составил 46 811,49 тыс. рублей, кассовое исполнение – 46 613,51 тыс. рублей. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ОАО «Минераловодский СУ № 14». Процент строительной готовности второго этапа – 8 %.

По объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края) предусмотрено финансирование объектов в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013–2015 годы» за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 1 692 672,73 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края 
на 2014 год доведены в сумме 1 150 586,68 тыс. рублей (уведомление № 21 от 29.12.2014). Уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета в сумме 
746 412,85 тыс. рублей. Платежным поручением № 728 от 31.01.2014 данные остатки федерального бюджета зачислены на счет министерства.

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014, в сумме 225 476,81 тыс. рублей.

По состоянию на 01.05.2014 по объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ КАИП выполнены работы за счет остатков средств федерального бюджета на сумму 326 465,17 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму 
8 813,42 тыс. рублей (в том числе за счет остатков – 8 629,42 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета на сумму 669,02 тыс. рублей. Оплата за счет средств местного бюджета составила 248,69 тыс. рублей.
По объекту «Строительство детского сада на 150 мест в ауле Эдельбай Благодарненского района» предусмотрено финансирование в сумме 
42 485,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 39 817,88 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 667,93 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 
31 745,52 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет местного бюджета составил 100 тыс. рублей. Отсутствие освоения за счет остатков средств федерального бюджета связано с непредставлением подрядной организацией актов выполненных работ.
По объекту «С. Прасковея Буденновского района. Детский сад на 95 мест» предусмотрено финансирование в сумме 34 180,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 32 495,26 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 685,60 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 25 191,87 тыс. рублей. Отсутствие освоения за счет остатков средств федерального бюджета связано с задержкой выполнения работ на уровне котлована, вызванной геологическими особенностями.
По объекту «Детский сад на 95 мест. с. Орловка Буденновского райна» предусмотрено финансирование в сумме 34 534,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 32 831,53 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 703,05 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 25 252,75 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 8 233,48 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 8 %.

По объекту «Строительство сада на 140 мест в г. Буденновске» предусмотрено финансирование в сумме 56 492,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 53 706,92 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 785,90 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 41 818,81 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 20 533,45 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 10 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильного по улице Суворова» предусмотрено финансирование в сумме 48 700,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 46 995,89 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 705,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 37 468,33 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 5 969,91 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 5,43 %.

По объекту «Строительство детского сада-яслей на 200 мест в г. Ипатово» предусмотрено финансирование в сумме 64 281,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 61 681,60 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 599,57 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 39 600,41 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 13 131,08 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 103,49 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 19,28 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зольской, Зона отдыха, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 85 020,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 81 118,66 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 901,88 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 58 721,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 37 130,46 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 14,6 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Новопавловске, ул. Владимирская б/н, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 55 857,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 216,71 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 640,85 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 41 661,84 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 13 926,28 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 6,4 %.

По объекту «Строительство детского сада на 250 мест в с. Кочубеевское по ул. Первомайская» предусмотрено финансирование в сумме 72 494,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 69 680,41 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 814,48 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 40 951,39 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 36 821,54 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 298,29. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 32,88 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Красногвардейском, Красногвардейский район» предусмотрено финансирование в сумме 58 580,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 56 880,64 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 700,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 30 786,03 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 5 828,89 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 84,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 60,00 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 11 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Левокумском, Левокумский район» предусмотрено финансирование в сумме 57 227,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 53 749,60 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 477,49 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 33 543,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 22 112,31 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 27 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новоалександровске» предусмотрено финансирование в сумме 17 762,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 16 917,05 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 845,85 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств краевого бюджета – 106 170,78 тыс. рублей. Муниципальный контракт  на выполнение подрядных работ заключен 30.04.2014.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 220 мест в г. Светлограде Петровского района Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 66 005,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 62 750,16 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 255,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 28 904,91 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 13 571,13 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 45,20 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 25,71 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Зеленокумске, Советский район» предусмотрено финансирование в сумме 55 731,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 026,03 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 705,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 9 794,07 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 12 374,97 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 0,1 %.

По объекту «Г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест» предусмотрено финансирование в сумме 93 512,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 90 119,31 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 393,37 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 37 484,97 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 37 484,97 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 31 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр. Опытник г. Ессентуки» предусмотрено финансирование в сумме 13 259,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 12 596,07 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 662,95 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств краевого бюджета – 106 170,77 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 8 629,42 тыс. рублей.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтов, проезд Солнечный, в районе дома 11» предусмотрено финансирование в сумме 76 582,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 73 777,37 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 805,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 58 409,51 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 46 659,75 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 100,00 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 27 %.

По объекту «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Улыбка» по ул. Водопроводной, 368 А г. Невинномысск Ставропольский край» предусмотрено финансирование в сумме 47 585,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 46 189,46 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 395,78 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 36 825,38 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 3 842,25 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 62,04 тыс. рублей. 

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» предусмотрено финансирование в сумме 52 475,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 51 352,74 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 122,34 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 40 941,89 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 5 222,48 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 4,09 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Малиновского» предусмотрено финансирование в сумме 84 824,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 81 366,28 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 458,58 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 64 870,73 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 23 939,53 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 11,68 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Школьная» предусмотрено финансирование в сумме 81 848,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 78 317,11 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 531,32 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 62 439,73 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 19 692,69 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 9,98 %.

Кроме того, министерство принимает участие в реализации 5 объектов, финансируемых за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2014.

В рамках КЦП «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» на финансирование строительства объекта «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 45 632,38 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 4 161,96 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 91,03 %.

В рамках КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» на финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» направлены остатки средств в сумме 12 959,11 тыс. рублей. Освоение на 01.05.2014 составило 3 670,24 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 52,6 %.
В рамках КЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» на финансирование строительства объектов дошкольных образовательных учреждений направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 
13 135,26 тыс. рублей, остатки средств местного бюджета – 740,75 тыс. рублей. 

По объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Мира, 93 в хуторе Спорном, Изобильненский район» за счет остатков средств краевого бюджета предусмотрено финансирование в сумме 1 780,25 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ заключен 30.04.2014. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 100 %.
По объекту «Реконструкция здания МДОУ "Детский сад  № 13 " с расширением на 50 мест в а. Шарахалсун Туркменского района» предусмотрено финансирование за счет остатков средств краевого бюджета в сумме 6 488,05 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 484,59 тыс. рублей. Освоение на 01.05.2014 составило 5 645,82 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета – 5 323,42 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 322,40 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 100 %.
По объекту «Реконструкция МКДОУ № 43 "Рябинушка" г. Пятигорск,

 ул. Адмиральского, 10А» предусмотрено финансирование за счет остатков средств краевого бюджета в сумме 4 866,96 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 256,16 тыс. рублей. Освоение на 01.05.2014 составило 2 592,72 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета – 2 336,56 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 122,98 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.05.2014 составляет 95 %.
