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ДОКЛАД

первого заместителя министра строительства, архитектуры и       жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края   Бутенко А.В. по вопросу «Итоги реализации министерством в 2014 году мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»,     утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п, и государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря  2012 г. № 566-п, по строительству объектов коммунальной и социальной инфраструктуры» на заседании коллегии министерства 4 декабря 2014 года 

В 2013-2014 годах в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории Ставропольского края ведется строительство 19 многоквартирных домов, общей площадью 18 тысяч 592  кв. метра.

По состоянию на 25 ноября 2014 г. введено в эксплуатацию 14 многоквартирных домов, общей площадью 11155,43 кв. метра, из них: в г. Благодарный 2 дома, в г. Изобильный – 3, в г. Ессентуки – 3, в г. Новопавловске, Грачевском сельсовете Грачевского района, Донском сельсовете Труновского района, с. Краснокумском Георгиевского района, г. Невинномысске и в  г. Кисловодске по одному многоквартирному дому.

Строительство еще 5 многоквартирных домов будет завершено в декабре текущего года в городах Кисловодск и Минеральные Воды, Подкумском сельсовете Предгорного района и пос. Анджиевском Минераловодского района.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» продолжены работы на объектах: «Строительство артскважины, села Эдиссия Курского района Ставропольского края», «Обеззараживание сточных вод на Кавминводских очистных сооружениях канализации посредством ультрафиолетового облучения», «Строительство артскважины, с. Богдановка Степновского района Ставропольского края».

В 2013 году ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в рамках реализации краевой целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» получило денежные средства из бюджета Ставропольского края для строительства этих объектов в размере 37 млн. 550 тыс. рублей. (слайд 5 и 6): 

В 2014 году, в качестве инвестиций ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», на эти объекты дополнительно выделяются финансирование в размере 24 млн. 315 тыс. рублей (24 315, 30 тыс. рубля), в том числе:

	1.
	Строительство артскважины, села Эдиссия Курского района Ставропольского края
	1 720 тыс. рублей

	2.
	Обеззараживание сточных вод на Кавминводских очистных сооружениях канализации посредством ультрафиолетового облучения
	10 430 тыс. рублей

	3.
	Строительство артскважины, с. Богдановка Степновского района Ставропольского края
	12 165, 30 тыс. рублей


Благодаря выделенным инвестициям объекты «Строительство артскважины, села Эдиссия Курского района Ставропольского края», «Обеззараживание сточных вод на Кавминводских очистных сооружениях канализации посредством ультрафиолетового облучения» будут завершены в 2014 году. По объекту «Строительство артскважины, с. Богдановка Степновского района Ставропольского края» будут продолжены работы.

Лимит средств выделенных на строительство «Подводящего водопровода и насосной станции по ул. Ермолова в городе-курорте Кисловодске» составляет 6 млн. 892 тыс. рублей (слайд 7). 
В настоящее время выполнены 3 колодца, уложено 350 м трубы Д-110. Ведутся работы по устройству траншеи в скальном грунте, в настоящее время выполнено 70 м, труба Д-160 закуплена в полном объеме, заявлена комплектация оборудования насосной станции. До конца года планируется освоение средств на 60 %.
23 сентября текущего года заключено соглашение с Ивановским сельсоветом  Кочубеевского района на реализацию мероприятий по модернизации объектов водоснабжения муниципального образования «Водоснабжение хутора Калиновского». Размер субсидии по текущему году 30 млн. 967 тыс. рублей. 
По объекту осталось выполнить следующий объем работ (слайд 8 и 9): бетонирование двух резервуаров, строительство двух фильтров-поглотителей, монтаж резервуаров, строительство и укладка габионов, укрепление откосов берега реки, электрику, соединение в единое целое труб водопровода, благоустройство и обваловку резервуаров. 

Завершение строительства планируется до конца 2014 года.

Лимит средств, предусмотренный для строительства объекта «Внеплощадочные сооружения водоснабжения хутора Нагорный и Базовый» Грачевского района, составляет 40 млн. 6 тыс. рублей. Окончание аукционных процедур по данному объекту – 5 декабря 2014 года.

Также в рамках реализации мероприятий программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» проведено техническое перевооружение 11 котельных, находящихся в хозяйственном ведении ГУП СК «Крайтеплоэнерго», и расположенных в 8 районах Ставропольского края (слайд 1), включающее замену следующего оборудования (слайд 2):

· Котлы жаротрубные водогрейные, собственного производства, имеющие кпд более 90 % - 10 шт.

· Газовые горелки (модулируемые) - 14 шт.

· Насосы (высокоэффективные, энергоэффективные)
 - 15 шт.

· Шкафы управления котельным оборудованием - 10 шт.

· Газовые счетчики с электронным корректором -  4 шт.

Реализация мероприятий по техническому перевооружению  выведет работу котельных на качественно новый уровень, при этом оснащение котельных системой автоматики и диспетчеризации обеспечит работу котельных в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Применение современного высокоэффективного энергосберегающего инновационного оборудования позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов и сократить средства на оплату труда обслуживающего персонала в следующих объемах (слайд 3):

· Снижение расхода природного газа

370,67 тыс. м3;

· Снижение расхода электроэнергии

185,88 тыс. кВт;

· Сокращение фонда оплаты труда

251,3 тыс. рублей. 

Оснащение котельных системой диспетчеризации позволяет в режиме настоящего времени контролировать работу котельных с диспетчерских пунктов головного предприятия и филиалов ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Пример мнемосхемы работы котельной, получаемой посредством удаленного доступа, показан на (слайде 4), такую мнемосхему получает диспетчерская служба и специалисты ГУП СК «Крайтеплоэнерго» по каждой из диспетчеризированных котельных.

Мероприятия, реализованные ГУП СК «Крайтеплоэнерго» направлены на повышение качества и надежности системы теплоснабжения потребителей и защиту населения и территорий Ставропольского края от возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», в 2014 году было продолжено строительство объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (второй этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)».

Для большинства потребителей Кубанский водопровод является основным и единственным поставщиком питьевой воды. Кубанский водопровод на 80 % обеспечивает питьевой водой города-курорты Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и на 20 % - город-курорт Кисловодск. 

После завершения строительства подводящего водопровода от Кубанского источника к г. Кисловодску, город-курорт, помимо независимого Эшкаконского источника водоснабжения, будет иметь возможность получать дополнительно до 40 тыс. мз/сутки питьевой воды. 

Три магистральных нитки Кубанского водопровода общей производительностью 240 тыс. мз/сутки имеют стопроцентный износ. 

В настоящее время состояние Кубанского водопровода не может не вызывать опасений, поскольку питьевая вода, подготовленная на Кубанских очистных сооружениях водопровода, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, поступает на главную насосную станцию по трем самотечным водоводам протяженностью по 38,5 км каждый, построенным в 1966, 1971 и 1978 годах.

Экономический эффект от ввода в эксплуатацию водовода протяженностью более 44 (44,38) км выразится в дополнительном поступлении питьевой воды жителям региона в размере 22 тыс. м3/сутки, что позволит обеспечить прямой прирост валового регионального продукта по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство в сумме   более  126 (126,2) млн. рублей и увеличит ежегодные поступления в бюджеты всех уровней в размере более 40 (40,4) млн. рублей.

Дополнительные мощности позволят обеспечить питьевой водой население численностью 73 тыс. человек.

Кроме того, экономическая целесообразность реализации данного проекта заключается в значительном сокращении потерь воды до 5 тыс. м3/сутки, экономии электроэнергии и затрат на ремонтные работы аварийных участков существующих водоводов. В среднем за год потери составляют около 10 млн. рублей.

Объект финансируется за счет средств бюджета Ставропольского края в соответствии постановлением Правительства Ставропольского края от 22 октября 2013 г. № 392-п «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В текущем году на строительство объекта выделены средства краевого бюджета в сумме         47 млн. 721 тыс. рублей (47 721,11 тыс. рублей), из них освоены средства в сумме около 47 млн. рублей (46 894,68 тыс. рублей). 

По состоянию на 01 января 2014 года объем выполненных работ на объекте составил 1 млн. 572 тыс. рублей (1 571,85 тыс. рублей).

В 2014 году на объекте выполнены работы по укладке стальных водопроводных труб, устройству водопроводных колодцев с монолитными железобетонными стенами, установке затворов с электроприводами, а также выполнена установка задвижек и установка клапана для снижения давления.
Техническая готовность объекта по состоянию на 01 января 2015 года составит 11 процентов.

По Кубанскому водопроводу существует необходимость в дополнительном финансировании, а включение объекта в федеральную целевую программу «Юг России 2014-2020 годы» с началом финансирования в 2017 году позволит завершить строительство.

